

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

PROVINCIA DI ROVIGO

- SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 329 del 30-12-2020

OGGETTO: APPOPROVAZIONE PERIZIA DIVARINATE DEI LAVORI DI " AMMODERNAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI GENERATORI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI AD USO SEDE MUNICIPALE, POSTE, PALESTRA E SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI" Cup. B29G20000110001.. CIG: 8417321108

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 21 maggio 2020 che approva definitivamente il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 11.06.2020, che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e che stabilisce le somme indicate in ciascun capitolo della parte finanziaria assegnate a ciascun responsabile;

A seguito di nomina disposta con decreto sindacale in data 02.01.2020 in applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (poi, T.U.EE.LL.);

Visto l'art. 1 commi da 262 a 291 della Legge di Stabilità 2016, convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70);

Premesso che :

con delibera di G.C. n. 43 del 23.07.2020, rettificata con Determina n. 181 del 08.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di " AMMODERNAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI GENERATORI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI AD USO SEDE MUNICIPALE, POSTE, PALESTRA E SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI", dell'importo di € 50.000,00, di cui € 38.480,00 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 1.100,00 ed € 11.520,00 per somme a disposizione;

con determina a contrarre, n. 209 del 07.09.2020, i lavori di "ammodernamento con efficientamento energetico dei generatori termici presenti negli edifici ad uso sede municipale, poste, palestra e spogliatoio impianti sportivi" sono stati affidati, mediante affidamento

diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa negoziazione con trattativa diretta MEPA n. 1392086, per l'importo contrattuale di € 37.290,00 IVA inclusa;

in data 07.09.2020, è stata stipulata la trattativa MEPA n. 1392086;

in data 14.09.2010 i lavori vennero affidati come da verbale nella medesima data;

Preso atto che in fase di esecuzione lavori si sono valutate delle lavorazioni integrative per il proseguimento dell'efficientamento degli impianti oggetto d'intervento senza alterarne l'impostazione progettuale dell'intervento;

Visto il punto 2. dell' art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che ammette modifiche ai contratti, durante il periodo di efficacia, a condizione che non venga superato il 15% del valore iniziale del contratto e non sia alterata la natura complessiva del contratto;

Vista la perizia di variante art.106 D.Lgs.50/2016 relativa ai lavori " AMMODERNAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI GENERATORI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI AD USO SEDE MUNICIPALE, POSTE, PALESTRA E SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI", , redatta dallo studio incaricato PATS s.r.l. Engineering, dell'importo di € 4.531,58 al netto dell' IVA al 10%, e quindi entro il 15% dell'importo contrattuale , comprendente la seguente documentazione:

Relazione tecnica – Elenco nuovi prezzi - Computo metrico di variante

COMPUTO METRICO

COMPUTOMETRICO TOTALE

ELENCO PREZZI

VERBALE CONCORDANUOVI PREZZI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Dato che l'importo sopra menzionato trova copertura finanziaria tra le economie di spesa avute con il ribasso contrattuale e quindi a seguito della perizia di variante il nuovo quadro economico dei lavori in questione è il seguente:

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----------|
| 1) LAVORI | | | | |
| 1.1- Lavori a base d' asta | | = € | | 37.331,58 |
| 1.2- Oneri per la sicurezza | = € | 1.100,00 | | |
| | Sommano | = € | | 38.431,58 |
| 2) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| 2.1 Spese Generali | | | | |
| - Progettazione, D.L., Sicurezza, Certificato di Regolare esecuzione | | = € | | 6.046,66 |
| - Contributo previdenziale CNPAIA | = 4,00% | | = € | 241,87 |
| 2.3 - IVA | | | | |
| - Sui lavori e oneri per la sicurezza | = 10,00% | | = € | 3.843,16 |
| - Sulle spese generali | = 22,00% x | 978,00 | = € | 1.383,48 |
| 2.4 - Imprevisti e arrotondamenti | = | | = € | 53,26 |
| | | Sommano | = € | 11.568,42 |
| | | Totale | = € | 50.000,00 |

Rilevato che, a seguito della perizia di variante, l' importo delle lavorazioni passa da € 33.900,00 a € 38.431,58, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 1.100,00, al netto dell' IVA, rimanendo comunque entro i 15% dell'importo contrattuale, ed inoltre non viene alterata la natura complessiva del contratto, come disposto dal punto 2. dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato che l'importo totale dell'opera non varia;

Accertato che la spesa di € 4.531,58, più iva al 10% pari a € 453,16, per un totale di € 4.984,74, può trovare imputazione al
- Capitolo 3058 Codice Bilancio 01.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2020 esecutivo ove è prevista la debita disponibilità;

Dato atto che per l'intervento è stato acquisito il Cup. B29G20000110001 - CIG 8417321108;

Ritenuto pertanto il tutto regolare e di dover provvedere in merito;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Villanova Marchesana e dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 183 del Tuel (Dlgs 267/2000);

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e la documentazione richiamata, anche se non materialmente allegata, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegata perizia di variante dei lavori di " AMMODERNAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI GENERATORI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI AD USO SEDE MUNICIPALE, POSTE, PALESTRA E SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI", dell'importo di € 4.531,58 al netto dell' IVA, e quindi entro il 15% dell'importo contrattuale , redatta dallo studio incaricato PATS s.r.l. Engineering, composto della documentazione dettagliatamente elenca in premessa;

3. Di approvare, inoltre, il quadro economico dell'opera come di seguito ricomposto:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1) <u>LAVORI</u> | | | |
| 1.1- Lavori a base d' asta | | = € | 37.331,58 |
| 1.2- Oneri per la sicurezza | | = € | |
| | 1.100,00 | | |
| | <u>Sommano</u> | <u>= €</u> | <u>38.431,58</u> |
| 2) <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u> | | | |
| 2.1 <u>Spese Generali</u> | | | |
| - Progettazione, D.L., Sicurezza, Certificato di Regolare esecuzione | | = € | 6.046,66 |
| - Contributo previdenziale CNPAIA | = 4,00% | = € | 241,87 |
| 2.3 - IVA | | | |
| - Sui lavori e oneri per la sicurezza | = 10,00% | = € | 3.843,16 |
| - Sulle spese generali | = 22,00% x 978,00 | = € | 1.383,48 |
| 2.4 - Imprevisti e arrotondamenti | = | = € | 53,26 |
| | <u>Sommano</u> | <u>= €</u> | <u>11.568,42</u> |
| | <u>Totale</u> | <u>= €</u> | <u>50.000,00</u> |

4. di dare atto che l' importo sopra menzionato trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico dei lavori in questione.
5. di impegnare la somma complessiva di € 4.531,58, più iva al 10% pari a € 453,16, per un totale di € 4.984,74, a favore della ditta Berto Impianti srl da Legnaro (Pd) P.I. 02379940287 al Capitolo 3058 Codice Bilancio 01.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2020 esecutivo ove è prevista la debita disponibilità, dando atto che in sede di liquidazione sarà data applicazione alle disposizioni della Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto il meccanismo del "reverse charge" e il metodo del "split payment";
6. di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
7. di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

| CAPITOLO/ARTICOLO | ANNO DI IMPUTAZIONE | € | ANNO DI PAGAMENTO | € |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| Capitolo 3058 | 2020 | 4.984,74 | 2021 | 4.984,74 |
| | TOT. | 4.984,74 | TOT. | 4.984,74 |

8. di dare atto che è rispettato il punto 8 dell'allegato n. 2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102.
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, vi sono altri riflessi diretti ed indiretti situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui è acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che:

- *il Resp.le del procedimento è il Sig. NALE TIZIANO nominato con decreto del Sindaco;*
- *il Resp.le dell'esecuzione è il Sig. NALE TIZIANO;*
- *la presente determinazione sarà sottoposta al controllo di gestione interno, se richiesto;*
- *l'offerta ed il pagamento è preceduto dagli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della L. 136/2010;*
- *risultano rispettate le norme in materia di regolarità contributiva;*
- *per quanto concerne l'Amministrazione aperta e l'anticorruzione viene fatto seguito agli obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e della L. 190/2012.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NALE TIZIANO*

(*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87
della Legge n. 549/1995

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IN FASE PREVENTIVA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Villanova Marchesana, lì 30-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NALE TIZIANO*

Ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.

Villanova Marchesana, lì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FINOTTI PAOLO*

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IN FASE SUCCESSIVA**

Ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Imp. n. 269

Villanova Marchesana, lì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FINOTTI PAOLO*

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati omissis – viene inserita nell'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009 in data 15-01-2021 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Villanova Marchesana, 15-01-2021

L'Incaricato della Pubblicazione
F.to Rizzi Geom. Luca*